

**Harmonogram prac przy wykonywaniu instalacji ciepłej wody użytkowej w budynku  
ul. Litewskiej 43 w Krakowie.**

|                                                                                                        |                                     |                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>26.11.2025 r. (Środa)<br/>od godziny 7:00</b>                                                       | <b>Mieszkania nr 9,13,16</b>        | <b>Podłączenie<br/>mieszkań do<br/>instalacji ciepłej<br/>wody użytkowej</b> |
| <b>27.11.2025 r. (Czwartek)<br/>od godziny 7:00</b>                                                    | <b>Mieszkania nr 10,11,12,14,15</b> | <b>Podłączenie<br/>mieszkań do<br/>instalacji ciepłej<br/>wody użytkowej</b> |
| <b>Obecność lokatorów obowiązkowa w podanych terminach</b>                                             |                                     |                                                                              |
| <b>Telefon do koordynatora prac: 504-912-334 (czynny od. pon. do pt. w godzinach od 7:00 do 16:00)</b> |                                     |                                                                              |