

Kraków, 20.08.2026r.

HARMONOGRAM PRAC

**Harmonogram prac przy wykonywaniu wymiany
zaworów grzejnikowych w budynku
przy ul. Lea 22C w Krakowie.**

26.08.2026r. (środa)	mieszkania nr 1, 2, 3, 4, 5 ,6	Demontaż zaworów oraz montaż nowych
27.08.2026r. (czwartek)	mieszkania nr 7, 8, 9, 10, 11, 12	Demontaż zaworów oraz montaż nowych
Prosimy o bezwzględne udostępnienie mieszkania od godziny 7:30 pracownikom w podanym dniu według harmonogramu, co spowoduje sprawne wykonanie wszystkich niezbędnych prac.		
Kierownik budowy 510-019-223 (czynny od 8:00 do 16:00)		

**NAPEŁNIANIE INSTALACJI I PRÓBA SZCZELNOŚCI
ODBĘDĄ SIĘ 27.08.2026r. O GODZ 16.00 –
OBECNOŚĆ WYMAGANA**

**Montaż podzielników wykonany będzie w terminie
późniejszym przez firmę obsługującą te urządzenia.**