Harmonogram prac przy wykonywaniu instalacji cieptej wody uzytkowej w budynku przy
ul. Bronowicka 81 w Krakowie.

Podtaczenie mieszkan do
16.10.2023 r. (Poniedziatek) mieszkania nr 1,12,23,34,45,56,67,78,89,100,111 instalacji cieptej wody
uzytkowej

Podtaczenie mieszkan do
17.10.2023 r. (Wtorek) mieszkania nr 2,13,24,35,46,57,68,79,90,101,112 instalacji cieptej wody
uzytkowej

i Podtaczenie mieszkan do
18.10.2023 r. (Sroda) mieszkania nr 3,14,25,36,47,58,69,80,91,102,113 instalaciji cieptej wody
uzytkowej

Podtaczenie mieszkan do
19.10.2023 r. (Czwartek) mieszkania nr 4,15,26,37,48,59,70,81,92,103,114 instalacji cieptej wody
uzytkowej

Podtaczenie mieszkan do
20.10.2023 r. (Pigtek) mieszkania nr 5,16,27,38,49,60,71,82,93,104,115 instalacji cieptej wody
uzytkowej

Podtaczenie mieszkan do
23.10.2023 r. (Poniedziatek) mieszkania nr 6,17,28,39,50,61,72,83,94,105,116 instalacji cieptej wody
uzytkowej

Podtaczenie mieszkan do
24.10.2023r. (Wtorek) mieszkania nr 7,18,29,40,51,62,73,84,95,106,117 instalacji cieptej wody
uzytkowej

i Podtaczenie mieszkan do
25.10.2023r. (Sroda) mieszkania nr 8,19,30,41,52,63,74,85,96,107,118 instalacji cieptej wody
uzytkowe;j

Podtaczenie mieszkan do
26.10.2023r. (Czwartek) mieszkania nr 9,20,31,42,53,64,75,86,97,108,119 instalacji cieptej wody
uzytkowej

Podtaczenie mieszkan do
27.10.2023r. (Pigtek) mieszkania nr 10,21,32,43,54,65,76,87,98,109,120 instalacji cieptej wody
uzytkowej

Podtaczenie mieszkan do
30.10.2023r. (Poniedziatek) mieszkania nr 11,22,33,44,55,66,77,88,99,110,121 instalacji cieptej wody
uzytkowej

Obecnos¢ lokatorow obowigzkowa od godziny 7:00 w podanych dniach, Warunkiem rozpoczecia prac w mieszkaniach
jest jednoczesna obecnos¢ wszystkich mieszkancow danego pionu wg powyiszego wykazu.

Prosimy réwniez o przygotowanie tazienek - wyniesienie przedmiotéw znajdujacych sie na wierzchu np. recznikow, kosmetykow, koszy na pranie itp.

Telefon do brygadzisty prac 504-912-334




